

Nr	Aktivitet	Skapad	Klart	Ansvarig	Status	Ekonomiskt beslut	Kostnad	Ver nr	Kommentar / Status
2	Sätta upp/byta vindskivor på den gamla brandstationen.	2010-04-30	2016-xx-xx	Hedby byalag.	Pågår.	JA - beslutat 2010-04-30.	0,00		Ett mindre arbete återstår.
7	Ta fram kostnadsförslag för ev. omslipning och omlackning av golvet i stora salen.	2011-10-21	2015-xx-xx	Hedby byalag.	Utreds.	Krävs - ej beslutat.	0,00		Lars S. kollar hyra av slipmaskin.
13	Renovering av fönster i bystugan.	2011-10-21	2016-xx-xx	TLi	Pågår.	Krävs - ej beslutat.	9234,00		18/10: Beslut om fortsatt renovering.
14	Uppgradering av befintligt elnät i bystugan.	2011-10-21	2016-xx-xx	MLa/TLi	Utreds.	Krävs - ej beslutat.	0,00		17/10: Offert föreligger.
18	Måla om kiosken/friggeboden bredvid bystugan.	2011-10-21	2016-xx-xx	Hedby byalag.	Pågår.	JA - beslut 2012-05-26.	0,00		2012-05-26: 3 av 4 sidor klara.
20	Måla om bystugan.	2011-10-21	2016-xx-xx	Hedby byalag.	Utreds.	Krävs - ej beslutat.	0,00		Tidigast efter att punkt 13/14 är klara?
26	Sammanställa fakta om byns historia och dess verksamhet. Till hemsidan ?	2011-10-21	2016-xx-xx	TLi	Pågår.	NEJ.			Arbete med grundversion pågår.
37	Återställa farstukvisten vid bystugans högra (köks)ingång.	2013-02-09	2016-xx-xx	PLa	Utreds.	Krävs - ej beslutat.	0,00		Beakta placering av metallramp.
44	Författa skrivelse till kommunen angående bidrag för renovering av bystugan.	2013-08-05	2016-xx-xx	PJo	Utreds.	NEJ.			Kräver behovs- och kostnadskalkyl.
47	Återställa hörslingan i bystugans stora sal.	2014-04-20	2016-xx-xx	MLa/TLi	Utreds.	Krävs - ej beslutat.	0,00		17/10: Offert föreligger.
48	Upprätta ansvarslista för upp- och nedtagning av byns julgran.	2014-04-20	2016-xx-xx	PHä	Pågår.	NEJ.			2015-Pelle. Plan kommande år ?
49	Förvaring av föreningens protokoll och handlingar.	2013-08-05	2016-xx-xx	PJo	Pågår.	NEJ.			Brandsäkert och läsbart.
51	Fibernät till Hedby byar.	2015-05-03	2015-xx-xx	MLa	Pågår.	NEJ.			Arbetsgrupp etablerad.
53	Författa skrivelse till kommunen angående utseendet vid tvättstugans fastighet.	2015-05-03	2015-xx-xx	PHä	Utreds.	NEJ.			Kontakt tas med fastighetsägaren.
14		14	14	14	14	14	9234,00	0	14